ΔΜΚΘ χ.α 63/23.7.09

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | Παραγωγή

Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Πληροφορίες: Φώτιος Καραγιάννης
Τηλέφωνο: 210-8211972
e-mail :F.Karagiannis@dei.com.gr

ΑΡ.ΗΜ.: ΔΜΚΘ/6950/24-7-09

Παρελήφθη από ΔΕΗΔ 24/7/09

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Περίληψη : **Διαγωνισμός ΔΜΚΘ – 11 07 2251**
«ΑΗΣ Μεγαλόπολης - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Μονάδας Νο 5, Συνδυασμένου Κύκλου, Καθαρής Ισχύος σε Συνθήκες Αναφοράς 750 έως 835MW, με Καύσιμο Φυσικό Αέριο ».

Ματαίωση της υπόψη διαγωνιστικής διαδικασίας και προκήρυξη νέου Διαγωνισμού.

Σχετικά :
α. Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. με αρ. 246/03.10.2006
β. Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. με αρ. 257/13.11.2007
γ. Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. με αρ. 41/18.03.2008
δ. Έγκριση με αρ. πρωτ. ΔΜΚΘ/3405/08.04.2008
ε. Επιστολή ΔΕΠΑ με αρ. πρωτ. 632179/06.02.2006
στ. Επιστολή ΔΕΠΑ με αρ. πρωτ. 246/28.07.2006
ζ. Επιστολή ΔΕΣΦΑ με αρ. πρωτ. 1080/11.06.2007
η. Επιστολή ΔΕΣΦΑ με αρ. πρωτ. 17/31.07.2007
θ. Επιστολή ΔΕΣΦΑ με αρ. πρωτ.8092/24.03.2008
ια. Επιστολή ΔΕΣΦΑ με αρ. πρωτ. ΠΔ:138/11.03.2009
ιβ. Επιστολή ΔΕΣΦΑ με αρ. πρωτ.027679/17.06.2009
ιγ. Επιστολή ΔΕΗ Α.Ε. με αρ. πρωτ.ΔΕΑΔ/2531/16.06.2009

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Δ.Σ, με την υπ' αριθμ. 246/03.10.2006 Απόφασή του, ενέκρινε όπως η ΔΜΚΘ με τη σύνδρομή της ΔΣΠ προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς ΡΑΕ/ΥΠΑΝ, για τον καθορισμό των λοιπών όρων και προϋποθέσεων μίας Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου 400 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο, που θα εγκατασταθεί στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης περί τα τέλη του 2011. Με την ίδια Απόφαση ενέκρινε, όπως οι αρμόδιες Υπηρεσίες προχωρήσουν στις απαραίτητες προκαταρκτικές μελέτες και συνεργασίες με άλλους Φορείς για την υλοποίηση του υπόψη έργου.

Στη συνέχεια, το Δ.Σ., με την υπ' αριθμ. 257/13.11.2007 Απόφασή του, ενέκρινε όπως η ΔΜΚΘ σε συνεργασία με τη ΔΣΠ προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή σχετικού Αιτήματος προς τη ΡΑΕ για την Άδεια Παραγωγής, μεταξύ άλλων Μονάδων, και για μια Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου ισχύος 800 MW στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης, με καύσιμο φυσικό αέριο. Επίσης, με την ίδια Απόφαση ενέκρινε, όπως οι αρμόδιες Υπηρεσίες προχωρήσουν στις αναγκαίες προκαταρκτικές μελέτες και ενέργειες για την υλοποίηση του Έργου.

Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Διευθυντής ΔΜΚΘ

Το Δ.Σ, με την υπ' αριθμ. 41/18.03.2008 Απόφασή του, ενέκρινε τις ρυθμίσεις για την κατάρτιση των Τευχών της Διακήρυξης και τη διενέργεια του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου με «Ανοικτή Διαδικασία», καθώς επίσης εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να εγκρίνει τα Τεύχη.

Με τη δ' σχετική Έγκριση εγκρίθηκαν τα Τεύχη της Διακήρυξης.
Ο σχετικός Διαγωνισμός ΔΜΚΘ–11 07 2251 προκηρύχθηκε στις 08.04.2008.

Ως ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίστηκε αρχικά η 08.07.2008, ενώ με τα Συμπληρώματα Νο1, Νο2 και Νο3 της υπόψη Διακήρυξης δόθηκαν αντίστοιχες παρατάσεις ήτοι, 09.09.2008, 10.10.2008, και 25.11.2008 αφενός σε ικανοποίηση αιτημάτων ενδιαφερομένων εταιρειών και αφετέρου λόγω ορισμένων τροποποιήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Στις 25.11.2008, υποβλήθηκαν προσφορές για το Διαγωνισμό από τους εξής:

- J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε.
- ANSALDO ENERGIA S.p.A.
- Κοινοπραξία «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. – ΕΤΑΔΕ Α.Ε.»
- ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Η αρμόδια Επιτροπή Αποσφράγισης αφού αποσφράγισε και έλεγξε το Φάκελο Α των Προσφορών σύμφωνα με καθορισμένα στη Διακήρυξη, έκανε αποδεκτούς όλους τους Διαγωνιζόμενους και στη συνέχεια προχώρησε στην αποσφράγιση του Φακέλου Β των Προσφορών.
Ακολούθως η Επιτροπή Αποσφράγισης συνέταξε σχετικό πρακτικό, το οποίο, στις 04.12.2008, διαβίβασε μαζί με τους Φακέλους Α, Β και Γ των Προσφορών στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

Ζητήθηκε παράταση της ισχύος των προσφορών μέχρι 25.06.2009, οποία και δόθηκε, ενώ στις 18-05-2009 ολοκληρώθηκε η Τεχνική Αξιολόγηση τους.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών έκρινε τεχνικά αποδεκτές τις προσφορές της Κοινοπραξίας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. – ΕΤΑΔΕ Α.Ε.» και της εταιρίας «ANSALDO ENERGIA SPA» και μη τεχνικά αποδεκτές τις προσφορές των εταιριών «J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε.» και «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».

Στις 25.05.2009, η εταιρία «J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε.» υπέβαλε ένσταση και η εταιρία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων της Τεχνικής Αξιολόγησης των προσφορών. Στις 05.06.2009, η ορισθείσα για τον υπόψη Διαγωνισμό Επιτροπή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών της ΔΕΗ Α.Ε. απέρριψε τις προσφυγές των εν λόγω εταιριών. Οι εν λόγω εταιρίες δεν προχώρησαν σε ασφαλιστικά μέτρα.

Οι εταιρίες «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. – ΕΤΑΔΕ Α.Ε.» και «ANSALDO ENERGIA SPA» έχουν παρατείνει την ισχύ των προσφορών τους μέχρι 25.08.2009, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας.

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Με την αρχική σύλληψη του έργου ζητήθηκε από την ΔΕΠΑ η υποβολή δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου. Με το στ' σχετικό η ΔΕΠΑ προέβλεπε ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού περί τα τέλη του 2010. Στη συνέχεια ο ΔΕΣΦΑ (ζ' έως ιβ' σχετικά) μετέθεσε τον χρόνο ολοκλήρωσης των υπόψη εργασιών αρχικά για το πρώτο εξάμηνο του 2011 και τελικά για το πρώτο τρίμηνο του 2012. Ωστόσο η τήρηση της τελευταίας αυτής ημερομηνίας τελεί υπό την αίρεση αρκετών βασικών παραδοχών, όπως:

ΔΜΚΘ Δ.α 63/23.7.09

- η έκδοση της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) να γίνει εντός 2,5 μηνών από την υποβολή της αντίστοιχης μελέτης
- η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων να γίνει εντός 6 μηνών από την υποβολή της αντίστοιχης μελέτης, χωρίς να επισυμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, όπως προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της Απόφασης Έγκρισης Π.Ο.
- η διάρκεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις διάφορες συμβάσεις δεν θα πρέπει να υπερβεί τον 1,5 μήνα
- να υπάρξει ομαλή εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών, χωρίς να επισυμβούν απρόβλεπτα, όπως αντιδράσεις των τοπικών φορέων ή/και κινητοποιήσεις των κατοίκων των ενδιαφερομένων περιοχών
- να μην προκληθούν καθυστερήσεις, είτε από ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, είτε από ακραία καιρικά φαινόμενα κατά την κατασκευή (ια' σχετικό).

Παράλληλα δεν αναλαμβάνεται καμία δέσμευση από την πλευρά του ΔΕΣΦΑ.

Επισημαίνεται δε ότι, με τη τελευταία επιστολή του (ιβ' σχετικό), ο ΔΕΣΦΑ, σε απάντηση της ιγ' σχετικής επιστολής της Επιχείρησης, πληροφόρησε τα εξής:

«Όπως γνωρίζετε την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιβεβαίωσης της διαδρομής του Αγωγού Κορίνθου-Μεγαλόπολης, προκειμένου να κατατεθεί η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση Αξιολόγηση του Έργου.
Παρά το γεγονός ότι είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε πολλές εναλλακτικές λύσεις, λόγω των ποικίλων δυσκολιών (όπως π.χ. η αναγκαστική δίοδος από τους πορτοκαλεώνες της πεδιάδας του Άργους ή η αποφυγή της γειτνίασης με την Ακροκόρινθο κλπ), εν τούτοις το τρέχον (με τα σημερινά δεδομένα) χρονοδιάγραμμα του Έργου δεν αφίσταται ουσιαστικά από την εκτίμησή μας του παρελθόντος Μαρτίου, που προέβλεπε ολοκλήρωση στο πρώτο τρίμηνο του 2012, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονταν στην από 11.03.2009 (Α.Π. Π.Δ 138) επιστολή μας. Πάντως ο χρονικός αυτός στόχος θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του βασικού σχεδιασμού και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Έργου».

Δεδομένης της αποκτηθείσας εμπειρίας από την χρονοβόρα διαδικασία κατασκευής του Κλάδου του αγωγού φυσικού αερίου προς τον ΑΗΣ Αλιβερίου, καθώς και τη μη ανάληψη ρητής δέσμευσης από την πλευρά του ΔΕΣΦΑ, εκτιμάται βάσιμα ότι το έργο του αγωγού φυσικού αερίου προς τη Μεγαλόπολη δεν θα είναι έτοιμο το πρώτο τρίμηνο του 2012.

3. **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

Για την ομαλή λειτουργία της Μονάδας απαιτούνται Έργα Μεταφοράς ως εξής:

- ΚΥΤ Μεγαλόπολης στα 400KV
- ΚΥΤ Πατρών στα 400KV
- Γ/Μ Μεγαλόπολης – Πατρών στα 400KV

Τα Έργα αυτά είναι αναγκαίο να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την προβλεπόμενη Εμπορική Λειτουργία της Μονάδας, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2012, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής της.

Στην παρούσα φάση η αδειοδοτική πορεία των Έργων Μεταφοράς έχει ως εξής:

- Εκκρεμεί η έγκριση της ΠΠΕ για το ΚΥΤ Μεγαλόπολης
- Εκκρεμεί η έγκριση της ΜΠΕ για το ΚΥΤ Πατρών
- Εκκρεμεί η έγκριση της ΠΠΕ για τη Γραμμή Μεταφοράς Μεγαλόπολη – Πάτρα

ΦΩΤΙΟΣ Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Δεδομένου ότι οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις απαιτούν πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και ότι για τα δύο τελευταία έργα υπάρχουν απρόβλεπτα έντονες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, εκτιμάται, ότι τα ως άνω έργα δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στην απαιτούμενη προθεσμία.
Η καλύτερη εκτίμηση της ΓΔ/Μ για την προθεσμία ολοκλήρωσής τους είναι η αρχή του 2013. Συνεπώς η Εμπορική Λειτουργία της Μονάδας δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από τα μέσα του 2013, όσον αφορά βεβαίως τα έργα μεταφοράς.

4. Μετά τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3, προκύπτει, αντίστοιχα, αβεβαιότητα ως προς την έγκαιρη υλοποίηση του έργου του αγωγού φυσικού αερίου, καθώς και των έργων μεταφοράς και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν το έργο να εκτελεστεί και να παραληφθεί εντός του προβλεπόμενου από την Διακήρυξη χρονικού διαστήματος και σύμφωνα με τις τότε προβλεφθείσες ανάγκες και το σχετικό προγραμματισμό της Επιχείρησης, που ως εκ τούτου αναγκαίως μεταβλήθηκαν.
Πέραν και ανεξαρτήτως αυτού επισημαίνεται ότι, αν συνεχιστεί η παρούσα Διαγωνιστική Διαδικασία και συναφθεί η Σύμβαση θα υπάρξουν σημαντικές οικονομικές απαιτήσεις εκ μέρους του Αναδόχου από τη μη δυνατότητα Παραλαβής της Μονάδας, που ενδεχομένως αυξηθούν και από πιθανή καθυστέρηση έκδοσης της Οικοδομικής Άδειας της Μονάδας, η οποία αποτελεί υποχρέωση της Επιχείρησης.
Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η ματαίωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ΔΜΚΘ-11 07 2251 και η προκήρυξη νέου Διαγωνισμού.

5. Με την επαναπροκήρυξη θα υπάρξει η δυνατότητα βελτίωσης των Τευχών της νέας Διακήρυξης στα εξής κυρίως σημεία:

α. Κριτήρια Εμπειρίας – Συμμετοχής

Θα ακολουθηθεί η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση της Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη διατύπωση του κριτηρίου 1.1.1 και 1.1.2. του Παραρτήματος Α της Εισήγησης με αρ. πρωτ. ΔΜΚΘ/4654/15.05.209 για τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 120/19.05.2009 Απόφαση του Δ.Σ., καθώς και τις περαιτέρω βελτιώσεις που κρίθηκαν αναγκαίες, σε συνεργασία με τη ΔΝΥ, κατά την φάση οριστικοποίησης του Εμπορικού Μέρους της Διακήρυξης για τον εν λόγω ΑΗΣ, κρίνεται αναγκαίο το αντίστοιχο κριτήριο στη νέα Διακήρυξη για τη ΜΣΚ Μεγαλόπολης να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

«***Άρθρο 3***
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες Επιχειρήσεις ή Συμπράξεις Επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, των οποίων οι Προσφορές θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια συμμετοχής:

1. ***Απαιτήσεις για τους Διαγωνιζομένους και τον προσφερόμενο εξοπλισμό.***

1.1.1. Ο Διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση Επιχείρησης, η ίδια, ή σε περίπτωση Σύμπραξης, ένα τουλάχιστον μέλος της:

α. Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το σχεδιασμό (Planning) και διοίκηση εκτέλεσης Έργου (Project Management), που αφορά την εξ ολοκλήρου από τον ίδιο μελέτη και κατασκευή, δια συμβάσεως που συνήψε (ως Ανάδοχος) με τη μέθοδο TURN –

ΚΕΥ, ενός τουλάχιστον Θερμικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος τουλάχιστον 100 MW.

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ανωτέρω, ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει απαραίτητα με την Προσφορά του πλήρως συμπληρωμένο τον Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων Νο 1.α.

ή

β. Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το σχεδιασμό (Planning) και διοίκηση εκτέλεσης Έργου (Project Management), που αφορά τη μελέτη και κατασκευή, δια συμβάσεως που συνήψε (ως Ανάδοχος) με τη μέθοδο TURN-KEY, ενός τουλάχιστον Θερμικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος τουλάχιστον 100 MW, συμμετέχοντας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο στην Ανάδοχο του Έργου Κοινοπραξία (Joint Venture) ή Όμιλο (Consortium), και με ποσοστό συμμετοχής στην υπόψη Κοινοπραξία ή Όμιλο, που υπερβαίνει το 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ανωτέρω, ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει απαραίτητα με την Προσφορά του πλήρως συμπληρωμένο τον Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων Νο 1.β.

ή

γ. Να έχει συμμετάσχει ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο (ως μέλος και όχι έχοντας κατ' ανάγκη την ιδιότητα του project manager) σε Κοινοπραξία (Joint Venture) ή Όμιλο (Consortium), που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη μελέτη και κατασκευή, δια συμβάσεως που συνήψε (ως Ανάδοχος) με τη μέθοδο TURN - ΚΕΥ ενός τουλάχιστον Θερμικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος τουλάχιστον 100 MW, και η συμμετοχή του Διαγωνιζόμενου στην υπόψη Κοινοπραξία ή Όμιλο υπερβαίνει το 35% του συνολικού συμβατικού τιμήματος.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ανωτέρω, ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει απαραίτητα με την Προσφορά του πλήρως συμπληρωμένο τον Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων Νο 1.γ.

ή

δ. Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το σχεδιασμό (Planning) και διοίκηση εκτέλεσης Έργων (Project Management) με αυτεπιστασία, ιδίω ονόματι και για λογαριασμό του, δια επιμέρους πολλαπλών συμβάσεων (μέθοδος MULTI CONTRACTING ενός τουλάχιστον Θερμικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος τουλάχιστον 100 MW.

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ανωτέρω, ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει απαραίτητα με την Προσφορά του πλήρως συμπληρωμένο τον Πίνακα Εμπειρίας Νο 1.δ.

1.1.2. Ο Θερμικός Σταθμός, που αναφέρεται σε όλα τα ανωτέρω κριτήρια 1.1.1.α έως και 1.1.1.δ, τον οποίον επικαλείται ο Διαγωνιζόμενος,

ΦΩΤΙΟΣ Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει τεθεί σε λειτουργία και να έχει συνδεθεί με το Δίκτυο Μεταφοράς σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Χώρας που είναι εγκατεστημένος ο Σταθμός. Προς απόδειξη της εν λόγω απαίτησης ενδεικτικά ο Διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση του Διαχειριστή του Δικτύου Μεταφοράς ή άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό στοιχείο.

1.1.3 Σε περίπτωση Σύμπραξης, το μέλος αυτής, το οποίο ικανοποιεί ένα εκ των ανωτέρω κριτηρίων, θα πρέπει να ορισθεί από το Διαγωνιζόμενο με την Προσφορά του ως Project Manager του Έργου και επικεφαλής της Σύμπραξης (Leader) και η συμμετοχή του στη Σύμπραξη θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς»

β. Υλοποίηση της Σύμβασης και Αδειοδοτική Διαδικασία

Θα προβλέπονται κατ' αναλογία με τη διαδικασία της Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας δύο Στάδια υλοποίησης της Σύμβασης:

Στο πρώτο Στάδιο, διάρκειας 10 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, θα γίνει η μελέτη και αδειοδότηση του Έργου.

Στο δεύτερο Στάδιο, διάρκειας 26 μηνών από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, θα γίνει η κατασκευή και η έναρξη της Εμπορικής Λειτουργίας της Μονάδας.

(Στην υπό ματαίωση Διακήρυξη είχε καθοριστεί συνολική προθεσμία πέρατος 34 μήνες, από την υπογραφή της Σύμβασης, για την έναρξη της Εμπορικής Λειτουργίας της Μονάδας).

Για την αδειοδότηση της Μονάδας, που θα γίνει με μέριμνα της Επιχείρησης, ο Ανάδοχος θα παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, οι οποίες υπόκεινται σε ποινικές ρήτρες.

γ. Θα προβλεφθεί Εγγυητική Επιστολή για τα θερμά μέρη των αεριοστροβίλων για περίοδο 6 ετών.

δ. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες της συγκεκριμένης αγοράς, προτείνεται ο Προϋπολογισμός του Έργου να μειωθεί σε € 500.000.000 και να μην αποτελεί ανώτατο όριο Προσφοράς.

6. Επιπλέον, για λόγους ταχύτητας και ευελιξίας, κρίνονται σκόπιμα τα ακόλουθα:

6.1 Να εξουσιοδοτηθεί ο Γενικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας ασκούντα καθήκοντα και Γενικού Διευθυντή Παραγωγής να εγκρίνει τα Τεύχη της νέας Διακήρυξης και να επιλέξει την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας Προκήρυξης.

6.2. Η ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, κατά την προκήρυξη του Διαγωνισμού, καθώς και τυχόν παρατάσεις αυτής να καθοριστούν από το Διευθυντή της ΔΜΚΘ, σε συνεννόηση με το Γενικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας ασκούντα καθήκοντα και Γενικού Διευθυντή Παραγωγής.

6.3. Ο ορισμός των Επιτροπών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Προσφορών να γίνει από το Γενικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας ασκούντα καθήκοντα και Γενικού Διευθυντή Παραγωγής.

Φ. Καραγιάννης

ΔΜΚΘ γ.α. 63/23.7.9

9

6.4. Τυχόν Συμπληρώματα της Διακήρυξης, που αφορούν τροποποιήσεις/ συμπληρώσεις, ήσσονος σημασίας να εγκριθούν από τον Γενικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας ασκούντα καθήκοντα και Γενικού Διευθυντή Παραγωγής.

7. Στη νέα Διακήρυξη, *όπως και στην υπό ματαίωση, θα προβλέπεται* η δυνατότητα προσφυγής των Διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2854/2000 περί προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Μέχρι σήμερα δεν έχει καθοριστεί από την Επιχείρηση αρμόδιο όργανο, εξουσιοδοτημένο να κρίνει επί των προσφυγών, με αποτέλεσμα να πρέπει να αποφασίζει επί αυτών το Δ.Σ. της Επιχείρησης, πράγμα που δημιουργεί *διαδικαστικές δυσκολίες και σημαντικές καθυστερήσεις, και σε αρκετές περιπτώσεις* μπορεί να προκύψει θέμα εμπρόθεσμης εκδίκασης αυτών, καθότι αν εντός 10 ημερών από την υποβολή τους δεν εκδικασθούν, τεκμαίρεται η απόρριψή τους. Για το λόγο αυτό προτείνεται να ορισθεί Επιτροπή αποτελούμενη από ένα μέλος του Δ.Σ. και δύο Γενικούς Διευθυντές της Επιχείρησης, ως αρμόδιο όργανο εκδίκασης των προσφυγών που τυχόν θα ασκηθούν από τους έχοντες το δικαίωμα σύμφωνα με το Ν. 2854/2000 για τον υπόψη Διαγωνισμό.

9. Σημειώνεται ότι για την υπόψη Μονάδα έχει χορηγηθεί η υπ' αριθμ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/750/7280/ 04.07.2008 Άδεια Παραγωγής καθώς επίσης αναμένεται η Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

10. Τα ανωτέρω τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου προς συζήτηση και λήψη σχετικής Απόφασης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Συν.: - Τα αναφερόμενα σχετικά
- Σχέδιο Απόφασης Δ.Σ.

Θ.Καραγιάννης

ΔΜΚΘ γ.α. 63/23.7.09 10

ΣΧΕΔΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: **Διαγωνισμός ΔΜΚΘ – 11 07 2251**
«ΑΗΣ Μεγαλόπολης - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Μονάδας Νο 5, Συνδυασμένου Κύκλου, Καθαρής Ισχύος σε Συνθήκες Αναφοράς 750 έως 835MW, με Καύσιμο Φυσικό Αέριο ».

Ματαίωση της υπόψη διαγωνιστικής διαδικασίας και προκήρυξη νέου Διαγωνισμού.

Σχετικά: α. Εισήγηση με αριθ. ΔΜΚΘ/.....
β. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ.....

Σας γνωρίζουμε ότι με το β' σχετικό, το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφασίζει

1. **Εγκρίνει** τη Ματαίωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ΔΜΚΘ – 11 07 2251 «ΑΗΣ Μεγαλόπολης - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Μονάδας Νο 5, Συνδυασμένου Κύκλου, Καθαρής Ισχύος σε Συνθήκες Αναφοράς 750 έως 835MW, με Καύσιμο Φυσικό Αέριο», σύμφωνα με την σχετική Εισήγηση της Υπηρεσίας και το Άρθρο 13, παρ. 3 του Κανονισμού Έργων ΔΕΗ (ΦΕΚ Β 305/28.04.1993) σε συνδυασμό με το Άρθρου 9 παρ. 3 τελευταία περίπτωση του ΚΕΠΥ, καθώς και την Προκήρυξη νέου Διαγωνισμού.

2. **Εγκρίνει** όπως, με μέριμνα της ΔΜΚΘ, να ενημερωθούν σχετικώς όλοι οι συμμετέχοντες στην ανωτέρω ματαιωθείσα Διαγωνιστική Διαδικασία, καθώς επίσης και η Ε.Ε.

3. **Εντέλλεται** η αρμόδια Διεύθυνση ΔΜΚΘ όπως καταρτίσει Τεύχη νέας Διακήρυξης, με τις απαραίτητες προσαρμογές των Τευχών της ανωτέρω ματαιωθείσας Διακήρυξης σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παραγράφου 5 της Εισήγησης ....., και να τα υποβάλει, όχι αργότερα από τις 31.10.2009, προς έγκριση από τον Γενικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας ασκούντα καθήκοντα και Γενικού Διευθυντή Παραγωγής.

4. **Την εξουσιοδότηση** του Γενικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας ασκούντα καθήκοντα και Γενικού Διευθυντή Παραγωγής κ. Δ. Λάππα να επιλέξει την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας Προκήρυξης.

5. **Εξουσιοδοτεί** το Διευθυντή της ΔΜΚΘ, κ. Φ. Καραγιάννη, όπως, καθορίσει την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών κατά την προκήρυξη του νέου Διαγωνισμού, καθώς και τυχόν παρατάσεις αυτής, σε συνεννόηση με το Γενικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας ασκούντα καθήκοντα και Γενικού Διευθυντή Παραγωγής, κ. Δ. Λάππα.

6. **Εξουσιοδοτεί** το Γενικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας ασκούντα καθήκοντα και Γενικού Διευθυντή Παραγωγής, κ. Λ. Λάππα, όπως ορίσει τις Επιτροπές Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Προσφορών.

Δ Καραγιάννης

ΔΜΚΘ γ.α. 63/23.7.09 11

7. **Εξουσιοδοτεί** τον Γενικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας *ασκούντα καθήκοντα* και *Γενικού Διευθυντή Παραγωγής* κ. Δ. Λάππα, όπως εγκρίνει τυχόν Συμπληρώματα της Διακήρυξης, που θα αφορούν τροποποιήσεις/συμπληρώσεις ήσσονος σημασίας.

8. **Την έγκριση** όπως ενδεχόμενες προσφυγές για το Διαγωνισμό της νέας Διακήρυξης από τους έχοντες το δικαίωμα σύμφωνα με το Ν. 2854/2000, εκδικαστούν *από Επιτροπή αποτελούμενη από:*

2.1. τον κ. ....., Μέλος του *Διοικητικού Συμβουλίου*

2.2. τον κ. ....., Γενικό Διευθυντή

2.3. τον κ. ....., Γενικό Διευθυντή

9. **Εντέλλεται** η αρμόδια Διεύθυνση ΔΝΕΜ όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων *μεταφοράς για την* έγκαιρη λειτουργία *της Μονάδας.*

Φ.Τσιτσάνης

12

Ανήκει στο Γαλάζιο αντίγραφο της ΔΜΚΘ με αριθμό ...χ.α.....63/23.7.09

Α. <u>ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ- ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ</u>

1. <u>ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ</u>

1.1. ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Διευθυντής ΔΜΚΘ

1

23.7.07

2. <u>ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ</u>

2.1. ΑΘ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής ΔΝΕΜ

23/7/09

2.2. ΑΠ. ΜΑΡΗΣ, Διευθυντής ΔΥΠΠ

Υ.

23.7.07

Α. ΓΙΑΝΝΑΣ / Δ ΔΙΝΤΗΣ ΔΥΠΠ

2.3. Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23/7/07

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΦΗ ΣΑΛΑΚΑ. 23.7.09
Δικηγόρος
Τομεάρχης Κλάδου
Συμβάσεων

3. <u>ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ</u>

3.1. Δ. ΛΑΠΠΑΣ, Γενικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας
ασκών καθήκοντα
& Γενικού Διευθυντή Παραγωγής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3.2 Δ. ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ, Γενικός Διευθυντής Μεταφοράς

ΔΗΜ. ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ
Γενικός Διευθυντής Μεταφοράς
23/7/09

Β. <u>ΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ</u>

α.α.

Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Δ/ντης Κλάδου Συμβάσεων